DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizéSanas projekts sagatavots pamatojoties uz biivprojekta
“Siltumtrasu rekonstrukcija Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciema,
2. karta” ietvertajiem inzenierrisinajumiem. Biivdarbu organiz€Sanas projekta
izstrad€ nemti vera Ministru kabineta noteikumi, ka ar1 speka esoSas celtniecibas
normas.

Darbu organizeéSanas projekts izstradats, lai:

v nodro§inatu racionalu un kvalitativu buvdarbu izpildi atbilstosi
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam;

v' sniegtu informaciju par buvdarbu veik$anas laika veicamajiem darba
aizsardzibas, darba droSibas tehnikas un ugunsdros§ibas pasakumiem;

v' novérstu eso$o inzenierkomunikaciju bojajumus buvdarbu veikSanas
laika;

v" nodro$inatu buvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku
veselibai un apkart€jai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA

Lai izvairitos no cilvéku iekliSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem atbilstoS§i Latvijas valsts standarta nosacijumiem, kurs
nosaka funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargdajosam, droSibas un
bridinajuma funkcijam, ka ari nozogojumu uzstadiSanas vietu (ieks€jo un argjo)
un stiprinajuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Biivdarbu laika darbuznéméjam janodroSina nepartraukta un netraucéta gajeju,
viet€ja un operativa transporta kustiba.

Darbuznéméjam janodroSina nepiecieSama pieeja privatipaSumam un
sabiedriskajiem objektiem saskana ar prasibam, ko izvirzijis pasiititajs un varas
iestades, nepiecieSams saskanot darbu veikSanas projektu.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie Iidzekli
jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms darbu uzsaksSanas.

Darbuznémgja pienakumos ietilpst jebkadu nepiecieSamo gajeju un celu tiltu
izveidoSana. G3j€ju tiltiem jabiit ar margam gajeju celu un roku augstuma. Tiltiem
par celiem 1pasi jaapzime malas, celiem jabut pietiekami platiem satiksmes drosibas
nodro$inasanai un konstru€tiem attiecigajai satiksmes slodzei. Darbuznémgjs atbild
par tiltu konstrukcijas drosibu un to izvietojumu.



VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€jums videi bitu iesp&jami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas
aizsargjoslas biivdarbi veicami un organiz€jami, ieverojot tiesibu aktos noteiktos
ierobeZojumus un prasibas.

Veicot zemes darbus, maksimali jasaglaba augsnes virskarta, kuru
jaizmanto zalaju un stadijumu atjaunoSanai. Izrakto grunti novietot kaudzes
blakus tranSejam un izmantot atpakal aizb&rSanai. Aizliegts izveidot pagaidu
caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzéta augsnes
atjaunosSanas pasakumi.

Biivdarbu veikSanas procesa nav pielaujama biivprojekta neparedzetu
stadijumu ierikoSana, ka ar1 saglabajamo koku bojasana.

Degvielas un ellas novietnes japaredz vietas, kur ir ciets segums, kas
nepielautu So vielu iesiikSanos augsné.

Biivniecibas procesa javeic pasakumi, lai objekta teritorija netiktu
piesarnota un piegruzota ar buvatkritumiem. Aizliegts sadedzinat biivgruzus un
citus atkritumus, ka ari tos aprakt biivlaukuma. Biivgruzi jasavac ar kastu un
konteineru palidzibu. Veicamie pasakumi teritorijas uzturéSanai kartiba:

v’ plana izstradasana buvatkritumu apsaimniekoSanai;

v’ liguma noslégSana vai atlaujas sanemSana buvgruzu utilizacijai,
parstradei vai izgaztuves izmantoSanai,

v’ savlaiciga atbilstoSu konteineru pasitiSana, uzstadiSana, uzturéSana
kartiba, izveSana, utt.;

v’ pareiza buvmaterialu nokrauSana un uzglabasana nemot véra
piegadataja noradijumus, esos$as materialu novietosanas vietas reljefa
Ipatnibas, materialu specifiku, utt.;

Nav pielaujama tidens novadiSana pasteces cela un nesagatavotas gultnés.
Transejas iepliduSos grunts-idenus un virsiidenus atsikn€ ar stkniem.
Atsuknéta gruntsiidens novadiSana pilsétas lietus kanalizacija, ieprieks
saskanojot to ar atbilstoSo institiiciju. Pagaidu drenaza transeja caurulu montazas
laika japlano un jauzstada, nemot veéra izrakuma stabilitati un nepiecieSamibu
nodroSinat darba apstaklus sausa transeja, ka art drenazas iespaidu uz apkart€jo
vidi.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznémejs. Bivdarbu kvalitate
nedrikst biit zemaka par Latvijas biivnormativos, apbiives noteikumos un citos
normativajos aktos noteiktajiem buivdarbu kvalitates raditajiem.

Biivdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar blivuznéméja izstradatiem,
atbilstoS§i veicamo darbu veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem.
Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:



v buvdarbu  veik§8anas  dokumentacijas, piegadato  materialu,
izstradajumu un konstrukciju, iericu, mehanismu un Iidzigu iekartu
sakotn&jo kontroli;

v' atsevi$ku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

v’ pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju
elementa) nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari
izblivétas ugunsdro§ibai nozimigas inZeniertehniskas sist€emas pienem
ekspluatacija ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsakSana, ja pasititdja un biivuzneémeéja
parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi ieprieks€jo segto
darbu pienemSanas aktu.

Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu
pienemto segto darbu bojajumi, pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU GENERALPLANS

Biivdarbu organizacijai par pamatu nemt biivprojekta inZenierrisinajumu
dala izstradato generalplanu (SAT-2, SAT-3), ka arT buvprojektam pievienoto
topografisko planu, kuros noradits esoSo un planoto inZeniertiklu izvietojums.

Biivdarbi organiz&jami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa
secigumu. Detalizétu darbu secigumu izstrada Bivuzneémegjs biivdarbu
kalendaraja plana.

Biivdarbu sagatavoSanas procesa veicami visi organizatoriskie pasakumi,
ka ar1 darbi biivlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu biivdarbu sekmigu norisi un
visu iesaistito biivdarbu dalibnieku saskanotu darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas galvenais blivuznémejs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbu pret nelabvéligam dabas un geologiska paradibam
(applusSana, noslideni, utt.), kuru veikSana tiek ieklauta darbu veikSanas projekta.

Galvenais bilivuznéméjs iezimé€ un norobezo bistamas zonas, nosprauZ
esoSo pazemes komunikaciju robezas, ka arm nodroSina transportam un gajéjiem
droSu parvietoSanos un pieeju esoSam biivém un infrastruktiiras objektiem.
Minétie pasakumi ieklaujami darbu veikSanas projekta un nepiecieSamibas
gadfjuma saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institicijam komunikaciju un
biivju 1pasniekiem vai apsaimniekotajiem.

Biivdarbu sagatavoSanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:
biivniecibas teritorijas sagatavosana, attiriSana;
apstadijumu aizsardziba un parstadiSana;
augsnes virskartas nonemsana;
esoSo inzeniertiklu atvienoSana un parvietoSana;
pagaidu komunikaciju un biivju celtnieciba;
tranSeju malu noZogoSana un markesana;
pagaidu pareju ierikoSana uzstadot tiltinus gaj€jiem;
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v pirms darbu uzsakSanas, visiem darbu veicgjiem izskaidro darba
drosibas tehnikas noteikumus, kuri jaievéro $ada veida biivdarbos
saskana ar Latvijas Republikas biivnormativiem.

Materialu piegades objekta jaorganiz€, saskanojot to laikus ar atbildigo
biivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti
nodroSinata kravas izkrauSana nekav€jot celtniecibas darbus un neapgriitinot
autotransporta un gajéju satiksmi.

MONTAZAS DARBI

Uzsakot biivdarbus, nepiecieSams pilniba demont€t esoSo kanala siltumtrasi
vietas kur jaunizbuivgjamie siltumtikli izvietoti pa esosas trases vietu.

P&c siltumtiklu biivniecibas pabeigSanas veikt esoSo cieto segumu un zalaja
atjaunosSanas darbus pilna apjoma.

Siltumtrases montaza javeic atbilstosi caurulu raZotajfirmas tehniskajam
prasibam.

Veicot montazas darbus, censties noverst nepamatotu izmantojamas
tehnikas iekSdedzes dzin€ju darbibu, lai noveérstu gaisa un augsnes
piesarnojumu.

Biivuznémeéjam jaatbild par montazas darbiem:

v' saskana ar bavprojektu;

v" janodroS§ina adekvatu stradajoso, cita personala un jebkadu treSo pusu
drosibu objekta;

v" lai montazai un ekspluatacijai nebttu kaitigu seku uz citam celtném vai
inzeniertikliem.

Biivuzneémgjam jabit parliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar
minétajam prasibam, pret€ja gadijuma, tam nekav€joties jainformé pasiititajs par
iesp&jamajam problémam.

Ja montazas posma nepiecieSams izdarit izmainas biivprojekta, biivuznémejam
janodroSina, lai tas tiktu izdarits, saskanojot ar biivprojekta vaditaju.

Jaievéro raZotdaja instrukcijas attieclba uz individualo komponentu
sastavdalam, daudzumu, maisiSanas intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku,
sacietéSanas laiku, ka arT tehnologiska procesa laiku. Apkartéjas vides un materiala
temperatiirai jaatbilst razotaja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjauno$ana visa garuma virs caurulvada tikusi
veikta saskana ar biivprojekta nosacijumiem. Sai parbaudei jaietver ari celtniecibas
darbu teritorijai blakus eso$as vietas, uz kuram iespaidu atstajusi caurulu
ieguldiSanas darbi, tai skaita transportéSanas un citi uzglabasanas laukumi.

Visa izrakuma platuma zem asfalta virsmam tiek noklata nesaistitu
mineralmaterialu maisijums noteiktaja biezuma. Lai izvairitos no vé€lakas virsmu
noséSanas, ir svarigi veikt sablivéSanu Iidz noteiktajai pakapei. Vietas, kur esosas



virsmas paceltas vai rakSana notikusi zem tam, virsmas janonem un saskana ar
instrukcijam javeic to atjaunosana. Pirms virsmas seguma uzklasanas, noblietétais
blakus esoSo.

Apmales un plaksnes jaatjauno p&c pasiititaja noteiktajam instrukcijam. Zalaji
janolidzina, janograbj akmeni, virsma jaizlidzina un vieta jaapsgj, vai ar1 ja tiks
izmantots sagatavots zales segums, tas janoklaj un jaaplaista. Augi jaatjauno
saskana ar paredzetajiem nosacijumiem.

DARBA AIZSARDZIBA

Biivlaukuma generalais biivuznéméjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati
konkréta biivlaukuma ieks€jas kartibas, darba droSibas, ugunsdroSibas un
apsardzes noteikumi, ieveérojot un neparkapjot normativos aktus. Ar
izstradatajiem noteikumiem jaiepazistina visus darbuznémeéjus un biivniecibas
procesa iesaistitas personas, kuru darbs saistits ar biivobjekta apmekleSanu.

Par darba aizsardzibu buvlaukuma ir atbildigs galvena biivuznéméja
nozimetais atbildigais darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem —
darbuznemeéju atbildigie darbu vaditaji. Atbildigais darbu vaditajs ievéro darba
aizsardzibas koordinatora vai koordinatoru, kuri norikoti atbilstosi
normativajiem aktiem, noradijumus.

Biivuznéméjs nodrosina droSibas pasakumus — darba vietu un bistamo zonu
nozogojumu, bridindjuma zimju un uzrakstu izvietoSanu. Biivdarbu apjoms un
specifika lauj optimali risinat celtnieku darba aizsardzibas, droSibas tehnikas,
razoSanas higiénas un objekta ugunsdrosibas jautajumus:

v stradnieku atplitas un gerbSanas konteineru novietoSana teritorija
(turpat ar1 rokas instrumentu un mazgabarita materialu uzglabasana);

v vispargjo celtniecibas darbu laika ugunsdro$ibai ieteicams izvietot
rokas ugunsdzé$amos aparatus;

v argjai ugunsdroSibai paredzets izmantot esoSos ugunsdz€sibas
hidrantus;

v mobilo parvietojamo tualesu novietoSana teritorija;

v mazgasanas vietas ierikosana teritorija;

v teritorija izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem
buvmaterialiem.

NepiecieSamo tualetes kabinu, roku mazgajamo konteineru (stradniekiem)
skaitu nosaka biivuzné€meéjs, vadoties péc planota stradnieku skaita.

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS

1. Darbu veikSanas kalendarais grafiks;



Biivdarbu generalplans;
SagatavoSanas darbu un biivdarbu apraksts;
Galveno biivmasinu darba grafiks;
NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veikSanai biivobjekta;
Darba aizsardzibas, droS§ibas tehnikas, raZoSanas higi€nas un
ugunsdros§ibas pasakumu tehniskie risinajumi (saskana ar LR
blivniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu obligatajiem
normativajiem aktiem);

7. Darbaspéka kustibas grafiks.

Darba veikSanas projektu izstradat atbilstosi Ministru kabineta 21.10.2014.
noteikumi Nr. 655 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 310-14 ,,Darbu

veikSanas projekts™’ prasibam.
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